

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 05/2022

uzatvorenej medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa §-u 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

ZMLUVNÉ STRANY

Identifikačné údaje objednávateľa :

Názov organizácie :	Obec Lackovce
Sídlo organizácie :	Obecný úrad Lackovce, č. 37, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán :	Ing. Ľuboslava Hofericová, starostka
IČO :	37791699
DIČ :	2021545361
Bankové spojenie :	Prima banka. pobočka Humenné
Č. účtu :	4252007004/5600

Identifikačné údaje zhotoviteľa :

Názov organizácie :	Ferstav, spol. s r.o.
Sídlo organizácie :	Nám. Slobody 55, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán :	Ing. Ladislav Ferko – konateľ spoločnosti
IČO :	36492876
IČ DPH :	SK2021823551
Bankové spojenie :	ČSOB a.s., pobočka Humenné
Číslo účtu :	4014653617/7500

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s §-18 ods. 3 písm. a zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, že Zmluva o dielo č. 5/2022, ktorú uzatvorili 30.3 2022 a ktorej predmetom je :

Časť I. Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby pre objednávateľa :

A/ názov stavby : „**Výstavba chodníka v obci Lackovce**“
B/ miesto stavby : kat. územie Lackovce

na zmene takto :

Časť II. Cena

Mení sa čl. 2.3 v zmysle čl. 2.3.2

2.1 Cena plnenia sa upravuje o práce navyiac :

CENA STAVEBNÝCH PRÁC NAVIAC bez DPH : 14 918,53 EUR

DPH 20 % : 2 983,71 EUR

Cena s DPH : 17 902,24 EUR

Zmluvné strany navýšenie ceny diela odôvodňujú tou skutočnosťou, že v pôvodnom rozpočte neboli nacenené práce súvisiace s odvodnením záujmového územia.

Ostatné body Zmluvy o dielo č. 05/2022 zo dňa 30.03.2022 ostávajú nezmenené v platnosti.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 – roch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenie.

V Lackovciach dňa 06.10.2022

V Humennom dňa 06.10.2022

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ