

Dodatok č. 3



k Zmluve o dielo č. 231/02/10/HSV zo dňa 17.03.2010

uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka / § 536 a nasl. Zákona č.
513/1991 Zb./


**na stavbu,, Inžinierske siete pre IBV za Kordoškovou SO 01-
Kanalizácia a SO 02- Vodovod“**

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **OBEC LACKOVCE**
Sídlo: **Obecný úrad Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Lackovce**
IČO: **37791699**
DIČ: **2021545361**
Štatutárny zástupca: **Ing. Ľuboslava Hofericová, starostka obce**
Osoby oprávnené jednať
 vo veciach zmluvných: **Ing. Ľuboslava Hofericová**
 vo veciach technických: **Ing. Ľuboslava Hofericová**
Bankové spojenie: **VÚB. a.s., pobočka Humenné**
Číslo účtu: 
IBAN: 
Telefón: **057/ 788 53 30; mobil 0915 971 113**
Fax: **057/ 775 52 68**
E-mail: **obcelackovce@stonline.sk**
Web: **www.lackovce.sk**

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **PEhEAS, a.s.**
Sídlo: **Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice**
IČO: **00155764**
DIČ: **2020517719**
IČ DPH: **SK2020517719**
V zastúpení: **Ing. Marián Bol'anovský- predseda predstavenstva**
Ing. Maroš Bol'anovský- podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené jednať
 vo veciach zmluvných: **Ing. Marián Bol'anovský - predseda predstavenstva**
Ing. Maroš Bol'anovský - podpredseda predstavenstva
 vo veciach technických: **Ing. Dávid Straka - výrobný - technický riaditeľ**
Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**
Číslo účtu: 
IBAN: 
Telefón: **051/ 77 34 760**
Fax: **-**
E-mail: **pehaes@pehaes.sk**
Zapísaný v registri: **OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka číslo 54/P**
Číslo zápisu: **54/P**

Článok I. predmet zmluvy o dielo

1. Predmetom Zmluvy o dielo č. 231/02/10/HSV je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Inžinierske siete pre IBV za Kordoškovou SO 01-Kanalizácia a SO 02- Vodovod,“ v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie, spracovanej projektantom Ing. Ľubomírom Grockým- Druprojekt IPZ, Okružná 33, 080 01 Prešov. Zhotoviteľ sa zaviazal vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok II. Predmet Dodatku č. 1 k ZoD

Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmene v hore uvedenej zmluve o dielo na stavebnú akciu: „ Inžinierske siete pre IBV za Kordoškovou SO 01- Kanalizácia a SO 02- Vodovod“.::

1. V Článku 3. Cena sa bod 2 upravuje nasledovne:

Pôvodná cena sa navyšuje o práce navyiac podľa prílohy č. 1 (ponuka zhotoviteľa) o:

Cena bez DPH	47 368,48 Eur
DPH 20%	9 473,70 Eur
Cena spolu vrátane DPH	56 842,18 Eur

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 231/02/10/HSV zo dňa 17.03.2010 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 231/02/10/HSV zo dňa 17.03.2010.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 231/02/10/HSV zo dňa 17.03.2010 neupravené Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenia.


V Lackovciach,

dňa 18.05.2018


V Ľuboticiach,

18 -05- 2018
dňa


Za objednávateľa:



Ing. Ľuboslava Hofericová
starostka obce



Za zhotoviteľa:



Ing. Marián BOLANÓVSKÝ
predseda predstavenstva

Ing. Maroš BOLANOVSKÝ
podpredseda predstavenstva

