

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 02 / 2016

ZMLUVNÉ STRANY

Identifikačné údaje objednávateľa :

Názov organizácie :	Obec Lackovce
Sídlo organizácie :	Obecný úrad Lackovce, č. 37, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán :	Ing. Ľuboslava Hofericová, starostka
IČO :	377916
DIČ :	2021545361
Bankové spojenie :	Prima banka. pobočka Humenné
Č. účtu :	
Telefón :	

Identifikačné údaje zhotoviteľa :

Názov organizácie :	Ferstav, spol. s r.o.
Sídlo organizácie :	Nám. Slobody 55, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán :	Ing. Ladislav Ferko – konateľ spoločnosti
IČO :	36492876
IČ DPH :	SK2021823551
Bankové spojenie :	ČSOB a.s., pobočka Humenné
Číslo účtu :	

Časť I. Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby pre objednávateľa :

A/ názov stavby : **Lackovce – Rekonštrukcia a čistenie odvodňovacích kanálov**
B/ miesto stavby : kat. územie Lackovce

DODATOK č. 1 sa týka časti :

Časť II. Cena

Mení sa čl. 2.1 na znenie :

2.1 Celková cena podľa bodu 2.1 je pevná, t.j. platná pre roky 2016, 2017 a 2018.
V nasledujúcich rokoch pokiaľ nedôjde v týchto rokoch k dokončeniu stavby, budú sa
stavebné práce faktúrovať podľa platných cenníkov Cenkos.

Časť III Čas plnenia zmluvy

Mení sa čl. 3.1 a čl. 3.2 na znenie :

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :
**Termín začatia realizácie predmetu obstarávania : do 7 dní od odovzdania
staveniska.**
Predpokladaný termín ukončenia : do 25 dní od prevzatia staveniska

- 3.2 Povolenie na stavbu objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska.

Ostatné body Zmluvy o dielo č. 02/2016 ostávajú nezmenené v platnosti.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 – roch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po
dve vyhotovenie.

V Lackovciach dňa 29.12.2016

V Humennom dňa 29.12.2016

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ